



CABINET MINISTRU

Nr. 40344

Data: 08.12.2023

SG: 6264
14.12.2023Către: Domnul senator VASILE CRISTIAN ACHIȚEI
PARLAMENTUL ROMÂNIEI- SENAT

Ref: Răspuns întrebare

Stimate domnule senator,

07-11

Referitor la întrebarea dumneavoastră, formulată în ședința Senatului din data de 07.11.2023, înregistrată la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 11911/DRP/2023, având ca obiect "Stadiul investiției - Variantă Ocolitoare Municipiul Dorohoi", vă comunicăm următoarele:

În prezent, Studiul de Fezabilitate pentru Varianta de Ocolire Dorohoi se află în curs de finalizare. Pentru etapa de Studiu de Fezabilitate, în conformitate cu legislația în vigoare, a fost întocmit Auditul de Siguranță Rutieră.

De asemenea, precizăm faptul că, în cadrul Raportului de Audit Rutier, au fost formulate observații, pe care Prestatorul le implementează la acest moment în cadrul Studiului de Fezabilitate.

După implementarea tuturor observațiilor, indicatorii tehnico - economici vor parcurge toate etapele de avizare și anume: Consiliul Tehnico - Economic al C.N.A.I.R. - S.A., Consiliul Tehnico - Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Consiliul Interministerial respectiv emiterea Hotărârii de Guvern.

După parcurgerea tuturor etapelor de avizare, vor fi demarate activitățile de lansare a procedurii de proiectare și execuție lucrări.

Vă mulțumim pentru interesul manifestat și înțelegem să dovedim la rândul nostru o preocupare dedicată pentru a răspunde cu toată considerația solicitărilor dumneavoastră.

Cu stimă,

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII,
SORIN MIHAI GRINDEANU