



CABINET MINISTRU

3645a
MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 1475 /D.R.P.
Data: 19.02.2016

SA/01.02

Nr. 4625
Data: 18.02.2016

Către: DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL
Domnului Ministru Delegat CIPRIAN BUCUR

SG: 1002
24.02.2016

Ref: întrebare senator Cordoș Alexandru

0102

Vă transmitem, anexat, răspunsul la întrebarea formulată de domnul **senator Cordoș Alexandru** înregistrată la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul cu **nr.968/DRP** în data de 04.02.2016 la care se solicită răspuns **scris**.

Cu deosebită considerație,


MINISTRU
DAN-MARIAN COSTESCU



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

CABINET MINISTRU

Nr. 4625
Data: 18.02.2016

Către: PARLAMENTUL ROMÂNIEI - SENAT
Domnului Senator **Cordoș Alexandru**

Ref: întrebarea dumneavoastră, înregistrată la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul cu nr.968/DRP în data de 04.02.2016

Stimate domnule senator,

Amenajarea sensului giratoriu prevăzut pe drumul național DN 1 la km 469+180, pe raza localității Feleacu, este prevăzută în cadrul obiectivului de lucrări "Modernizarea infrastructurii privind siguranța circulației pe DN 1, în sate lineare și puncte negre" - LOT 7: Feleacu km 466+380 - km 469+560, Căpușu Mare km 500+880 - km 503+660, Ciucea km 547+950 - km 550+000, Aușeu km 581+820 - km 583+380, Tinăud km 586+460 - km 589+040, Aleșd km 589+300 - km 592+180.

Lucrările se execută de antreprenorul Antrepriza Reparații și Lucrări - Cluj S.A. și sunt supervizate de consultantul Asocieria AECOM Ingineria S.R.L și Primacons Group S.R.L.. Ordinul de începere a fost emis în data de 11.05.2015. În prezent stadiul fizic este de circa 12 %, lucrările fiind sistate pe perioada de iarnă. Recepția la terminarea lucrărilor, conform obligațiilor contractuale, este prevăzută la 11.07.2016.

Având în vedere că, în luna noiembrie 2015, stadiul fizic al lucrărilor la acest obiectiv era de 9,69%, comparativ cu un stadiu programat de 71,44%, în conformitate cu cerințele "Condițiilor Generale ale Contractului" - art.15.1, consultantul a solicitat antreprenorului revizuirea graficului de lucrări în vederea încadrării în termenul contractual stabilit pentru recepția la terminarea lucrărilor. În data de 28.01.2016 antreprenorul a prezentat consultantului spre aprobare măsuri pentru recuperarea întârzierilor și un grafic de lucrări actualizat.

Lucrările prevăzute pe raza localității Feleacu se execută în baza Autorizației de Construire nr. 20/08.07.2014, emisă de Ministerul Transporturilor, a cărei valabilitate a fost prelungită până în data de 12.01.2017.

Conform graficului de execuție actualizat, lucrările vor fi demarate în data de 15.03.2016, iar potrivit obligațiilor contractuale, acestea ar trebui finalizate la data de 11.07.2016.

Cu stimă,

MINISTRU
DAN-MARIAN COSTESCU

