

SB/ 19.10



CABINET MINISTRU

3436

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 9976 I.D.R.P.
Data 04.11.2015

Nr. 40120
Data: 2.11.2015

Către: DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL
Domnului Ministru Delegat EUGEN NICOLICEA

SG: 5240
6.11.2015

Ref: interpelare senator Luchian Dragoș

1910

Vă transmitem, anexat, răspunsul la interpelarea formulată de domnul **senator Luchian Dragoș**, înregistrată la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. **9274/DRP** în data de 22.10.2015, la care se solicită răspuns **scris și oral**.

Cu stimă,

MINISTRU
IULIAN-GHIOCEL MATACHE



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

CABINET MINISTRU

Nr. 40120

Data: 2.11.2015

Către: PARLAMENTUL ROMÂNIEI - SENAT
Domnului Senator **Luchian Dragoș**

Ref: interpelarea dumneavoastră, înregistrată la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul în data de 22.10.2015 cu nr. 9274/DRP

1. Care sunt motivele reale pentru care nu a fost demarată execuția acestor lucrări?

Contractul de Lucrări "Construcția variantei de ocolire Bacău" a fost semnat cu operatorul economic, în data de 01.04.2015.

Autorizația de Construire a fost emisă de Ministerul Transporturilor în data de 15.07.2015, iar inginerul a comunicat data de 24.09.2015, ca fiind data ordinului de începere al lucrărilor.

Precizăm că, ulterior inginerul a notificat antreprenorul general privind suspendarea lucrărilor începând cu data de 22.10.2015, conform prevederilor contractuale.

Această măsură se datorează faptului că antreprenorul nu s-a mobilizat corespunzător și conform prevederilor contractuale până la momentul predării amplasamentului, neavând posibilitatea să execute lucrări semnificative până la sfârșitul acestui an.

2. Prezentați un răspuns argumentat și oficial privind calendarul execuției lucrărilor la proiectul Șoselei de Centură a municipiului Bacău?

C.N.A.D.N.R. S.A. face toate demersurile necesare pentru a urmări mobilizarea corespunzătoare a antreprenorului.

Conform prevederilor contractuale, antreprenorul în termen de 28 de zile de la ordinul de începere (ridicarea suspendării în cazul de față), trebuie să transmită către inginer un program de execuție al lucrărilor.

În consecință, data efectivă de începere a lucrărilor este dependentă de mobilizarea antreprenorului general, conform contractului.

Cu stimă,

/MINISTRU
IULIAN-GHIOCEL MATACHE