

3580



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

515/02.12. CABINET MINISTRU

Nr. 3/3	ID.R.P.
Data: 12.01.2016	

Nr. 46129
Data: 11.01.2016

SC : 116
14 01 2016

212

Către: DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL
Domnului Ministru Delegat CIPRIAN BUCUR

Ref: interpelare senator Flutur Gheorghe

Vă transmitem, anexat, răspunsul la interpelarea formulată de domnul senator Flutur Gheorghe, înregistrată la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 11316/DRP în data de 07.12.2015, la care se solicită răspuns scris.

Cu deosebită considerație,

MINISTRU
DAN-MARIAN COSTESCU



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

CABINET MINISTRU

Nr. 46129
Data: 11.01.2016

Către: PARLAMENTUL ROMÂNIEI - SENAT
Domnului Senator Flutur Gheorghe

Ref: interpelarea dumneavoastră, înregistrată la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul în data de 07.12.2015 cu nr. 11316/DRP

Stimate domnule senator,

În urma rezilierii contractelor de execuție a obiectivului de investiții „Varianta de ocolire a municipiului Suceava, km 0+000 - km 13+173” și la presiunea autorităților locale din Suceava, CNADNR SA prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a luat hotărârea de a finaliza lucrările rămase de executat la sectorul III al variantei, km 7+285-km 12+434, sectorul cel mai avansat din punct de vedere al execuției, în vederea deschiderii circulației.

Pentru execuția acestor lucrări, CNADNR SA prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a încheiat acordul contractual nr.115/07.11.2014 denumit «Lucrări rămase de executat la tronsonul III, km 7+285 - km 12+434, din cadrul obiectivului „Varianta de ocolire a municipiului Suceava”». Acest sector din varianta de ocolire a fost dat în circulație publică din data de 12.03.2015.

În vederea continuării lucrărilor rămase de executat pe sectoarele I și II ale variantei de ocolire, dar și în vederea stabilirii lucrărilor neconforme necesare a fi refăcute, s-a contractat de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, printr-o procedură de achiziție publică, elaborarea documentației tehnice „Servicii de proiectare (*expertiză tehnică și revizuire documentație tehnică*) pentru sectoarele I și II ale variantei de ocolire, respectiv km 0+000 - km 7+285”, documentație finalizată și analizată în Consiliul Tehnico-Economic - Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași.

În vederea finalizării lucrărilor, CNADNR SA va deschide o procedură de achiziție publică pentru „Proiectare și execuție lucrări rămase de executat din cadrul obiectivului Varianta de ocolire a municipiului Suceava”, această procedură urmând a se încheia, după estimări, în luna martie a anului 2016. De asemenea, estimăm că durata de execuție a lucrărilor până la finalizarea obiectivului va mai dura circa 3-4 luni și recepția la terminarea lucrărilor ar putea avea loc la sfârșitul lunii august 2016.

Având în vedere că până în prezent finanțarea lucrărilor la acest obiectiv a fost asigurată doar de la bugetul de stat, facem mențiunea că au fost inițiate demersurile necesare în vederea obținerii aprobării privind finanțarea «Lucrări rămase de executat la tronsoanele I și II, din cadrul obiectivului „Varianta de ocolire a municipiului Suceava”» din fonduri nerambursabile.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Astfel, a fost obținută admisibilitatea din partea Comisiei Europene și urmează a fi emisă decizia de finanțare.

Ulterior emiterii deciziei de finanțare de către Comisia Europeană se va semna contractul de finanțare pentru acest proiect.

Cu stimă,

**MINISTRU
DAN-MARIAN COSTESCU**