

SAI  
212

## COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA S.A.



Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010573  
Tel.: (+4 021) 264.32.00 Fax: (+4 021) 312.09.64  
Email: office@andnet.ro  
CUI 18054368; J40/552/5.01.2004; Capital social 18.377.920 Lei  
Operator de date cu caracter personal nr. 18862



25136

Directia Relatii Publice  
Serviciul Relatii Publice  
Tel/Fax: 021/264.32.47  
Email: relpubl@andnet.ro

Compania Națională de Autostrăzi  
și Drumuri Naționale  
din România S.A.

19 DEC 2014

Către: Guvernul României  
Departamentul pentru Relația cu Parlamentul/ Fax: 021 316 36 57

Domnului Eugen Nicolicea, Ministru Delegat pentru Relația cu Parlamentul

Ref.: Interpelarea domnului senator Luchian Dragoș  
Adresa nr.10344/DRP/11.12.2014

SG: 207  
21.01.2015

Nr. 10773 I.D.R.P.  
Data 19.12.2014

Stimate Domnule Ministru,

Urmare interpelării domnului senator Luchian Dragoș, privind stadiul finanțării Șoselei de centură a Municipiului Bacău, vă comunicăm următoarele:

1. Ce sume sunt alocate prin proiectul Bugetului de Stat pe 2015 pentru realizarea proiectului variantei de ocolire (centura) a municipiului băcăuan?

Construcția Variantei de Ocolire Bacău este inclusă în Proiectele cu Finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare/Programe din Fondul de Coeziune. Pentru anul 2015 are prevăzută în proiectul Bugetului de Stat suma de 170 mil lei.

2. Care este stadiul demarării lucrărilor la Șoseaua de centură a Municipiului Bacău?

În momentul de față nu este atribuit contractul de lucrări.

Data deschiderii ofertelor a fost august 2013.

Data raportului de evaluare a fost octombrie 2013.

După finalizarea procedurii de evaluare, în perioada de contestație au fost formulate mai multe contestații la C.N.S.C./ Curtea de Apel de către ofertanții implicați în procedură. Comisia de evaluare a pus în aplicare Decizia Curții de Apel, respectiv a continuat procesul de reevaluare.

După comunicarea rezultatului procedurii, au fost depuse din nou contestații la C.N.S.C., care s-au finalizat cu Decizie favorabilă C.N.A.D.N.R. S.A.. După comunicarea Deciziei de către C.N.S.C., contestatarii s-au adresat din nou Curții de Apel București, a cărei decizie se așteaptă în momentul de față.

După comunicarea Deciziei Curții de Apel, comisia de evaluare va pune în aplicare această Decizie.

Având în vedere faptul că finanțarea acestui obiectiv este asigurată pentru anul 2015, data de începere a lucrărilor va fi data în cel mai scurt timp posibil după semnarea contractului de lucrări.

Cu deosebită considerație,

DIRECTOR GENERAL  
Ing. NARCIS ȘTEFAN NEAGA

*N. Neaga*



19.12.2014