



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENI

8866

Nr. 12079 / DRP
DATA 31.12.2025

SG: 72/13.01

CABINETUL MINISTRILOR		
Referenț	4616	S.N.F.
Zilă	31	Luna 12 Anul 2025

Către: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT
DOAMNEI SENATOR, MARIANA-VALENTINA ALDEA

Stimată doamnă senator,

17.12

Referitor la interpelarea dumneavoastră, adresată Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, având ca obiect “Măsurile concrete pentru stoparea pierderii fondurilor europene și întârzierilor în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență”, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1. *Care este situația actualizată, la finalul anului 2025, a jaloanelor și țintelor din PNRR aflate în întârziere sau cu risc major de neîndeplinire și ce impact financiar concret pot avea aceste întârzieri asupra fondurilor alocate României?*

La momentul actual, procesul de revizuire a PNRR este finalizat, prin adoptarea unei noi Decizii de punere în aplicare a Consiliului din 17 noiembrie 2025, act adoptat la nivelul Consiliului Uniunii Europene care modifică Decizia de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 privind evaluarea Planului Național de Redresare și Reziliență al României. Această modificare este parte a procesului de renegociere și actualizare a PNRR și reglementează jaloanele, țintele și alocările financiare revizuite pentru România în perioada 2025–2026. În urma procesului de revizuire au rezultat 3 cereri de plată – Cererea de Plată nr. 4-CP4, Cererea de Plată nr.5-CP5, Cererea de Plată nr.6-CP 6.

Fără a lua în considerare termenele individuale stabilite pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din PNRR, elementul determinant îl constituie includerea acestora în cererea de plată aferentă și demonstrarea îndeplinirii lor la momentul depunerii respectivei cereri.

Cererea de plată numărul 4 a fost depusă la data de 19.12.2025 și conține 62 ținte și jaloane, finanțate exclusiv din componenta nerambursabilă. În vederea îndeplinirii tuturor jaloanelor și țintelor, au fost depuse eforturi conjugate de către coordonatorii de reforme și investiții, iar în acest moment cererea se află în proces de evaluare de către Comisia Europeană, conform Regulamentului 241/2021, care stabilește un termen de două luni. În acest interval, Comisia are posibilitatea de a solicita clarificări



sau documente suplimentare pentru a verifica îndeplinirea condițiilor într-un mod satisfăcător. Situația detaliată a jaloanelor și țintelor incluse în cele 3 cereri de plată anterior menționate sunt detaliate în Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3.

Cererea de plată nr. 5- CP5 va include un număr de 28 ținte și jaloane, din care două îndeplinite (416 și 486), iar 26 aflate în diferite stadii de implementare.

Cererea de plată nr. 6-CP6 va include un număr de 151 ținte și jaloane, din care 6 îndeplinite (249, 261, 379, 459, 466, 468), iar 145 aflate în diferite stadii de implementare.

Îndeplinirea cu succes a tuturor țintelor și jaloanelor asumate de România prin PNRR presupune eforturi conjugate din partea instituțiilor responsabile de implementarea acestora, prin întreprinderea tuturor demersurilor necesare îmbunătățirii procesului de prioritizare a proiectelor de investiții publice în vederea corelării cu calendarul asumat prin Anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului (CID).

Implementarea proiectelor din PNRR întâmpină dificultăți majore legate de lipsa finanțării, atât din cauza neaprobării creditelor bugetare, cât și din cauza întârzierilor în plata cererilor de transfer. Această problemă afectează atât beneficiarii finanțaji integral de la bugetul de stat, cât și pe cei cu finanțare parțială, inclusiv mediul privat. Capacitatea administrativă insuficientă, atât la nivelul coordonatorilor, cât și al beneficiarilor, se adaugă la aceste obstacole, generând întârzieri în evaluarea și implementarea proiectelor, dificultăți în gestionarea documentației și proceduri birocratice.

În cazul obiectivelor de investiții cu progres mai lent, dorim să subliniem că acestea au fost analizate în detaliu în cadrul negocierilor cu reprezentanții Comisiei Europene, cu scopul de a identifica soluții pentru finalizarea acestora până în august 2026, în vederea evitării penalizărilor aferente neîndeplinirii angajamentelor asumate. Aceste soluții includ, printre altele, ajustarea indicatorilor cantitativi sau modificarea mecanismelor de verificare a îndeplinirii țintelor și jaloanelor.

Întrebarea 2. Ce măsuri concrete, cu termene clare și responsabili desemnați, a adoptat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru accelerarea implementării PNRR și pentru evitarea pierderii fondurilor europene aferente exercițiului financiar actual?



În vederea accelerării implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a evitării riscului de pierdere a fondurilor europene aferente exercițiului financiar actual, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a adoptat o serie de măsuri concrete, cu impact direct asupra calendarului de implementare și a eficientizării procedurilor administrative.

Un prim set de măsuri a vizat renegocierea cu Comisia Europeană a anumitor componente ale PNRR, în scopul extinderii termenelor de implementare, acolo unde analiza obiectivă a stadiului proiectelor a indicat riscuri de întârziere. Acesta a avut în vedere adaptarea calendarului la capacitatea reală de implementare, menținerea eligibilității cheltuielilor și asigurarea continuității investițiilor, fără a periclita îndeplinirea jaloanelor și țintelor asumate. Responsabilitatea pentru acest proces a revenit MIPE, în calitate de coordonator național al PNRR, în cooperare cu ministerele de linie.

În paralel, MIPE a promovat măsuri de simplificare a procedurilor administrative, menite să reducă birocrăția și să accelereze etapele de evaluare, contractare și implementare a proiectelor finanțate prin PNRR. Aceste măsuri au fost operaționalizate prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din Planul național de redresare și reziliență și din fonduri publice naționale și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2025 privind unele măsuri pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență al României, precum și pentru completarea unor acte normative, care introduc clarificări procedurale, reduc termenele administrative și oferă un cadru mai flexibil pentru derularea proiectelor, în condiții de legalitate și transparență.

Prin aceste acte normative, au fost create premisele pentru o implementare mai eficientă și mai predictibilă a investițiilor, fiind eliminate blocajele procedurale, identificate în etapele inițiale ale PNRR. Aplicarea acestor măsuri este monitorizată de MIPE, în colaborare cu autoritățile responsabile de implementare, în baza unor calendare asumate și a unor responsabilități instituționale clar definite.

În ansamblu, renegocierea termenelor, corelată cu simplificarea procedurală și cu adoptarea cadrului normativ adecvat, reprezintă instrumente esențiale pentru accelerarea implementării PNRR și pentru protejarea interesului național în utilizarea integrală a fondurilor europene disponibile.



Întrebarea 3. Ce reforme administrative sau modificări procedurale aveți în vedere pentru simplificarea accesului la fonduri europene și pentru creșterea capacității de implementare la nivelul autorităților publice și al beneficiarilor, astfel încât întârzierile structurale să nu se repete în anul 2026?

În vederea simplificării accesului la fondurile europene și a creșterii capacității de implementare, sunt avute în vedere o serie de reforme administrative și ajustări procedurale, cu accent pe digitalizarea proceselor din administrația publică, în concordanță cu obiectivele asumate prin Componenta C7 (care se concentrează pe digitalizarea administrației și serviciilor publice din România) și Investiția I18 (transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în administrația publică).

Digitalizarea integrală a fluxurilor de lucru – de la depunerea cererilor de finanțare până la evaluare, contractare, monitorizare și raportare – are rolul de a reduce semnificativ birocrăția, de a crește transparența și de a diminua întârzierile generate de proceduri administrative excesive sau redundante.

Totodată, o prioritate esențială o reprezintă consolidarea capacității administrative la nivelul autorităților publice și al organismelor intermediare, astfel încât acestea să fie pe deplin pregătite să gestioneze volume crescute de proiecte și cerințe procedurale complexe. În acest sens, sunt avute în vedere măsuri precum profesionalizarea resurselor umane implicate în gestionarea fondurilor europene, stabilizarea echipelor de implementare, standardizarea procedurilor și îmbunătățirea mecanismelor de coordonare interinstituțională.

Prin implementarea acestor măsuri, se urmărește creșterea predictibilității și eficienței proceselor de accesare și implementare a fondurilor europene, precum și prevenirea repetării întârzierilor structurale în anul 2026 și în exercițiile financiare următoare.

Cu stimă,

MINISTRUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Dragoș- Nicolae Pîslaru



Tabel nr. 1 Jaloane incluse în CP nr. 4

CP4 – CID 2025 (62 de ținte și jaloane)	Ținte și jaloane din cadrul CP4	24, 59, 41, 60, 119, 122, 123, 154, 163, 169, 172, 182, 201, 202, 207, 209, 214, 219, 223, 224, 228, 235, 238, 239, 252, 263, 273, 274, 275, 284, 285, 287, 345, 348, 350, 352, 365, 367, 369, 375, 386, 392, 395, 397, 402, 403, 406, 415, 423, 427, 429, 432, 435, 437, 441, 441a, 452, 469, 479, 523, 524, 525
--	--	---



Tabel nr. 2 Jaloane incluse în CP nr. 5

	Descriere	Nr J/Ț	Jaloane/Ținte (nr. secvențial)
CP5 – CID 2025 (28 de ținte și jaloane)	Ținte și jaloane propuse de COM în cadrul CP5	28	19, 56, 57, 61, 62, 118, 141, 155, 177, 178, 181, 186, 190, 281, 361, 394, 416, 418, 431, 442, 460, 480, 482, 486, 491, 497, 502, 535
	Îndeplinite	2	416, 486
	Jaloane în curs de îndeplinire	26	19, 56, 57, 61, 62, 118, 141, 155, 177, 178, 181, 186, 190, 281, 361, 394, 418, 431, 442, 460, 480, 482, 491, 497, 502, 535



Tabel nr. 3 Jaloane incluse în CP nr. 6

	Descriere	Nr J/Ț	Jaloane/Ținte (nr. secvențial)
CP6 – CID 2025 (151 de ținte și jaloane)	Ținte și jaloane propuse de COM în cadrul CP6	151	26, 28, 29, 34, 39, 42, 49, 530, 103a, 103b, 106a, 116, 119a, 120, 139, 157, 158, 160, 161, 164, 166, 167, 168, 170, 171, 173, 175, 179, 180, 184, 185, 187, 174, 216, 217, 218, 225, 226, 227, 229, 232, 233, 234, 237, 196, 197, 198, 210, 240, 271, 272, 293, 296, 300, 303, 322a, 347, 360, 370, 372, 376, 377, 379, 383, 396, 400, 407, 420, 443, 454, 471, 495, 457, 459, 466, 468, 472, 187, 507, 125, 508, 509, 510, 511, 516, 518, 520, 522, 529 4, 6, 8, 10, 12, 17, 18, 31, 45, 51, 53, 54, 55, 75, 77, 81, 84, 85, 92, 103, 106, 106b, 107, 110, 112, 126, 128, 131, 134, 138, 188, 240a, 240b, 244, 245, 276, 277, 279, 246, 249, 255, 258, 261, 265, 267, 315, 316, 318, 322, 325, 335, 337, 343, 531, 532, 533, 534, 457a, 488, 496, 503, 516a
	Îndeplinite	6	249, 261, 379, 459, 466, 468
	Jaloane în curs de îndeplinire	145	4, 6, 8, 10, 12, 17, 18, 26, 28, 29, 31, 34, 39, 42, 45, 49, 51, 53, 54, 55, 45, 77, 84, 85, 92, 103, 103a, 103b, 106, 106b, 107, 110, 112, 116, 119a, 120, 125, 126, 128,



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENI

			131, 134, 138, 139, 157, 158, 160, 161, 164, 166, 167, 168, 170, 171, 173, 174, 175, 179, 180, 184, 185, 187, 188, 196, 197, 198, 210, 216, 217, 218, 225, 226, 227, 229, 232, 233, 234, 237, 240, 240a, 240b, 244, 245, 246, 255, 258, 265, 267, 271, 272, 276, 277, 279, 293, 296, 300, 303, 315, 316, 318, 322, 322a, 325, 335, 337, 343, 347, 360, 370, 372, 376, 377, 383, 396, 400, 407, 420, 443, 454, 457, 457a, 466, 471, 472, 488, 495, 496, 503, 507, 508, 509, 510, 511, 516, 516a 518, 520, 522, 529, 530, 531, 532, 533, 534
--	--	--	--