1574a/07.10.2026

Parlamentul României

ÎNTREBARE

Adresată: Domnului **CSEKE Attila**
MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

De către: Senator **DOINA-ELENA FEDEROVICI**
Circumscripția electorală nr. 7, Botoșani
Grup Parlamentar: PSD
Ședința Senatului României din data de: 07.10.2026

Obiectul întrebării: **Stadiul actual al lucrărilor și noul termen de finalizare a proiectului de reabilitare a Muzeului Județean Botoșani**

Domnule ministru,

Reabilitarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani reprezintă o investiție importantă pentru patrimoniul cultural al județului, pentru care botoșănenii așteaptă de mai mulți ani finalizarea lucrărilor.

Pe 11 martie 2026, v-am adresat o întrebare parlamentară privind stadiul acestui proiect. Prin răspunsul comunicat la 26 martie 2026, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a precizat că lucrările erau realizate în proporție de 76% și că termenul contractual de finalizare era 8 august 2026.

Suntem în octombrie 2026, iar termenul comunicat oficial a fost depășit de mult, lucrările fiind departe de a fi finalizate. În aceste condiții, este necesară clarificarea situației reale din teren. Având în vedere cele prezentate, vă rog să îmi comunicați:

1. Care este stadiul fizic real al lucrărilor la Muzeul Județean Botoșani la data formulării răspunsului și ce lucrări mai sunt de executat până la finalizarea și recepția investiției?

2. Care sunt motivele concrete pentru care lucrările nu au fost finalizate până la termenul contractual de 8 august 2026? Vă rog să precizați perioadele de sistare a lucrărilor, motivele acestora și impactul asupra calendarului de execuție.

3. Care este noul termen asumat pentru finalizarea lucrărilor și recepția investiției? Vă rog să precizați dacă termenul contractual a fost modificat prin acte adiționale și care este calendarul actualizat de execuție.

4. Au fost calculate și aplicate penalități pentru întârzierile înregistrate? Dacă da, vă rog să precizați valoarea acestora, perioada pentru care au fost calculate și dacă sumele au fost efectiv încasate. Dacă nu au fost aplicate, vă rog să explicați motivele și temeiul contractual sau legal care justifică această decizie.

5. Ce măsuri concrete s-au dispus pentru monitorizarea și accelerarea lucrărilor, astfel încât noul termen de finalizare să fie respectat și să nu se înregistreze alte întârzieri?

Vă mulțumesc!

Solicit răspuns scris.

Senator PSD de Botoșani

DOINA-ELENA FEDEROVICI