1627a/21.10.2026

Parlamentul României

INTERPELARE

Adresată: Domnului **Marcel-Alexandru STOICA**
MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

De către: Senator **DOINA-ELENA FEDEROVICI**
Circumscripția electorală nr. 7, Botoșani
Grup Parlamentar: PSD
Ședința Senatului României din data de: 21.10.2026

Obiectul interpelării: **Termenul depășit și noul calendar de finalizare a reabilitării Muzeului Județean Botoșani**

Domnule ministru,

Reabilitarea Muzeului Județean Botoșani, investiție a Companiei Naționale de Investiții de circa 36 de milioane de lei, trebuia finalizată și recepționată. Prin răspunsul nr. 67048/26.03.2026, ministerul indica un stadiu de 76% și termen contractual 08.08.2026. Termenul a trecut, iar clădirea nu a fost recepționată.

Lucrările erau într-un stadiu avansat încă din 2024 – când atinseseră un stadiu de 60-65%, iar, în 2025, când finanțarea a fost redusă prin decizia CNI, stadiul era și mai mare. Măsurile de reducere a finanțării CNI, adoptate de Guvernul Bolojan, au blocat astfel un obiectiv care trebuia dus la capăt, nu încetinit.

În acest context, vă rog să precizați:

1. Care este procentul real de execuție, conform ultimei situații de lucrări certificate?

2. Care sunt cauzele pentru care termenul din 08.08.2026 nu a fost respectat?

3. Care este noul termen de finalizare și de recepție? De ce sumă mai este nevoie pentru finalizarea lucrărilor rămase? Vă mulțumesc!

Solicit răspuns scris.

Senator PSD de Botoșani

DOINA-ELENA FEDEROVICI