894a/17.12.2025

INTERPELARE

Adresată : DOMNULUI MINISTRU CSEKE Attila
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI
De către : Senator Ovidiu Jitaru
Circumscripţia electorală 7 Botoşani, Grup parlamentar PNL
Şedinţa Senatului din data de 17.12.2025

Obiectul interpelării : *Situaţia lucrărilor şi punerii în funcţiune a Spitalului de Îngrijiri Paleative din municipiul Botoşani, judeţul Botoşani, cu solicitarea de a indica responsabilităţile autorităţilor implicate şi măsurile necesare pentru finalizarea investiţiei.*

Domnule Ministru, vă adresez prezenta interpelare cu privire la stadiul obiectivului de investiţii "Spitalul municipal de boli cronice şi îngrijiri paleative, municipiul Botoşani, judeţul Botoşani" realizat prin Programul naţional de construcţii de interes public sau social , derulat de MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI prin Compania Naţională de Investiţii (CNI).

Spitalul de Îngrijiri Paliative din Botoşani este destinat pacienţilor aflaţi în stadii terminale ale bolilor cronice. Demersurile pentru realizarea acestuia au început în anul 2013, şantierul a fost deschis în urmă cu 7 ani, iar termenul iniţial de finalizare era vara anului 2018.

Deşi lucrările de proiectare şi execuţie au fost finalizate de antreprenor în anul 2022, unitatea nu este încă funcţională, clădirea neputând fi preluată de municipalitate pentru punerea în folosinţă.

Din datele publice rezultă următoare situaţie cronologică a investiţiei

- **2013** – Începerea demersurilor pentru realizarea spitalului;
- **2016** – Contractare obiectiv prin CNI S.A. (Spital municipal de boli cronice şi îngrijiri paliative) ;
- **2018** – Termen iniţial de finalizare;
- **2021** – Finalizare lucrări de proiectare şi execuţie (notificarea nr. 6395/12.07.2021) ;
- **2022** – Finalizare branşamente la utilităţi de către UAT Botoşani ;
- **2022** – Suspendarea recepţiei din cauza lucrărilor suplimentare necesare la instalaţiile sanitare, termice, de gaze medicale şi securitate la incendiu;
- **2023** – Contract MCA BUILDERS TRUST SRL pentru remedierea deficienţelor semnalate de comisia de recepţie;
- **2024** – Şedinţă de comandament şi achiziţii suplimentare pentru implementarea măsurilor de securitate la incendiu şi remedierea instalaţiilor de gaze medicale; expertize tehnice realizate.

Problemele principale identificate şi menţionate în spaţiul public au fost :

- Branşamente la utilităţi realizate cu întârziere de UAT Botoşani.
- Lucrări suplimentare necesare la instalaţiile de gaze medicale şi securitate la incendiu.
- Necesitatea efectuării de expertize tehnice şi lucrări suplimentare pentru punerea în funcţiune a instalaţiilor.

- Insolvența antreprenorului inițial și procedurile de lichidare judiciară.

În vederea clarificării situației și luării măsurilor legale și administrative necesare, vă solicit să-mi răspundeți la următoarele întrebări:

1. **Care este situația exactă a investiției Spitalului de Îngrijiri Paliative din Botoșani, inclusiv stadiul lucrărilor, recepția finală și termenul estimat pentru deschiderea unității?**

2. **Cine se face responsabil pentru tergiversarea lucrărilor și a punerii în funcțiune a spitalului, cu indicarea responsabilului pentru fiecare etapă de execuție?**

3. **Care sunt etapele ce urmează a fi efectuate pentru finalizarea obiectivului și cine răspunde de realizarea fiecărei etape (CNI, UAT Botoșani, antreprenor, alte autorități)?**

4. **Care sunt obligațiile neîndeplinite de municipalitatea Botoșani care au generat întârzieri și cum vor fi acestea remediate?**

5. **Care este calendarul concret și măsurile urgente adoptate pentru ca spitalul să fie predat municipalității și să devină funcțional, cu autorizările și acreditările necesare pentru serviciile medicale?**

Solicit un răspuns în scris și detaliat la întrebările formulate, astfel încât cetățenii județului Botoșani să fie informați corect asupra stadiului și responsabilităților privind această investiție vitală.

Senator PNL de Botoșani **OVIDIU JITARU**