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INTREBARE

Adresata: Ministerului Energiei

De citre domnul senator Sipos Sorin Gheorghe
Circumscriptia electorali: nr.37, Timis
Grupul parlamentar: USR

Sedinta Senatului din data de: 18.02.2026

OBIECTUL INTREBARII: Stadiul centralei termoelectrice Iernut

Stimate domnule ministru

Centrala de la Iernut este un proiect de o importanti strategici pentru sistemul energetic
rominesc, cu o capacitate proiectati de aproximativ 430 MW.

Proiectul trebuia si fie gata in urmi cu cinci ani si ar fi trebuit si fie una dintre cele mai
moderne din Roménia, contribuind semnificativ la securitatea energeticd a tarii §i la
tranzitia citre o productie mai curati de energie. in contextul in care existi putine sanse ca
centrala si fie operationald pani la finalul acestui an vi rog si imi comunicati urmétoarele
informatii:

1. Care este termenul in care CTE lernut va deveni operationali? in ce interval de timp
estimati cii se vor putea efectua teste la cald, testele de performantd pentru aceasta
centrali si la ce datd va avea loc punerea in functiune comerciala?

2. Care a fost valoarea initiald a contractului de lucriri intre S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
si Asocierea formati din Duro Felguera S.A. 5i S.C. Romelectro S.A. avand ca obiect
realizarea proiectului ,,Dezvoltarea CTE Iernut prin constructia unei centrale
termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze”?

3. Care este valoarea totali actualizati a contractului de finalizare a lucririlor CTE
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Iernut, incluzind actele aditionale si cheltuielile estimate pentru punerea in functiune
a centralei?

4. Care au fost valorile actelor aditionale si noile termene de executie aferente fiecirui
act aditional in parte ?

5. Care a fost valoarea penalitatilor pentru intarzierile din contract si dacd au fost
demarate actiuni pentru recuperarea acestor sume ?

6. Care este perioada in care estimati ci va putea fi recuperati aceasti investitie?

In conditiile in care lucririle la termocentrala Iernut au fost incepute in anul 2016 si nu sunt
finalizate nici pani in acest moment, este firesc sa stim care sunt cauzele i care sunt costurile
unui proiect esential pentru asigurarea securititii energetice ale Romaniei.

Solicit raspuns in scris la adresa de e-mail
Va multumesc.
Cu deosebit respect,
Senator,
Sipos Sorin Gheorghe

Semnitura olografi



