



41326
MINISTERUL TRANSPORTURILOR

SA/09.05
SB/09.05
CABINET MINISTRU

Nr. 18007 / 18010
Data: 29.06.2016

Către: DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL
Domnului Ministru Delegat CIPRIAN BUCUR

Nr. 7324/D.R.P.
04.07-2016

Ref: interpelare senator Ghilea Găvrilă

9.05

Vă transmitem, anexat, răspunsul la interpelările formulate de domnul senator Ghilea Găvrilă, înregistrate la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 5538/DRP în data de 12.05.2016, la care se solicită răspuns scris.

Cu deosebită considerație,

MINISTRU
DAN-MARIAN COSTEȘCU



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

CABINET MINISTRU

Nr. 18007 / 18010

Data: 29.06.2016

Către: PARLAMENTUL ROMÂNIEI - SENAT

Domnului Senator Ghilea Găvrilă

Ref: interpelările dumneavoastră, înregistrate la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul cu nr.5538/DRP în data de 12.05.2016 privind abandonarea lucrărilor de reabilitare a DN 76, și continuarea lucrărilor pe tronsonul Oradea-Beiuș

Stimate domnule senator,

Pentru Lotul 6 al drumului național DN 76, tronsonul Beiuș - Oradea, km 133+660 - km 184+390, contractul a fost reziliat în data de 25 mai 2015, având un stadiu fizic la data rezilierii de 7.47%. Starea de degradare a drumului la momentul rezilierii contractului a impus ca C.N.A.D.N.R. S.A. să ia măsuri în regim de urgență în vederea realizării unei suprafețe de rulare corespunzătoare și eliminării restricțiilor de circulație impuse de lucrările de reabilitare a trei poduri începute de antreprenor și rămase nefinalizate. În paralel cu aceste lucrări deja executate, au fost realizate și studii suplimentare de natură tehnică, necesare actualizării proiectului tehnic elaborat în cursul anului 2011. Acestea sunt estimate a fi finalizate în cursul lunii noiembrie 2016. Lansarea procedurii de licitație este estimată pentru luna decembrie 2016, iar semnarea contractului poate avea loc în luna martie 2017.

În elaborarea documentației tehnice pentru atribuirea contractelor, se va avea în vedere respectarea indicatorilor fizici declarați în cererea de finanțare și acceptați prin Decizia Comisiei Europene din data de 27.06.2014.

De asemenea, precizăm că, urmare reorganizării managementului C.N.A.D.N.R. S.A. și implicit a managementului de proiecte au fost intensificate vizitele de lucru pe toate șantierele aferente drumurilor naționale, inclusiv pe cel aferent DN 76, organizându-se astfel numeroase întâlniri între toți factorii implicați.

Cu stimă,

MINISTRU
DAN-MARIAN COSTESCU