

EXPUNERE DE MOTIVE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

**LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
pentru asigurarea finanțării obiectivului de investiții
„Sediu nou pentru Spitalul de Urgență «Prof. Dr. Dimitrie Gerota»”**

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

2.1. Sursa proiectului de act normativ	Inițiativa aparține Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), care contribuie esențial la buna funcționare a statului român și, în acest sens, prin instituțiile abilitate aflate în subordinea sa, îndeplinește atribuții specifice pe baza politicilor, strategiilor și responsabilităților care privesc domeniile sale de competență. Pe lângă cele două domenii-cheie, vizibile în activitățile cotidiene - situațiile de urgență și ordinea publică, funcțiile principale ale M.A.I. se reflectă și în alte domenii, la fel de importante pentru stabilitatea și bunul mers al societății, precum și activități generale și specifice desfășurate în unitățile sanitare din sistemul de ordine publică. Pentru îndeplinirea dezideratelor pentru domeniul „Sănătate”, M.A.I. și-a propus dezvoltarea rețelei sanitare proprii cu influență majoră în menținerea sănătății populației ce reprezintă o investiție esențială pe termen lung, cu impact strategic, ce trebuie să devină operațională în beneficiul cetățenilor României, asigurându-le accesul rapid și de calitate la servicii de diagnostic și tratament.
2.2. Descrierea situației actuale	Prin Hotărârea Guvernului nr. 948/2022 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sediu nou pentru Spitalul de Urgență «Prof. Dr. Dimitrie Gerota»”, a cărui valoare totală (inclusiv TVA) este de de 2.040.142 mii lei. Conform prevederilor art. 2 din hotărârea menționată, finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din venituri proprii, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.



Obiectivul de investiții „Sediu nou pentru Spitalul de Urgență «Prof. Dr. Dimitrie Gerota»” este prevăzut în Anexa nr. 3/19/29 la bugetul Ministerului Afacerilor Interne aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2025, nr. 9/2025, în categoria A – Obiective (proiecte) de investiții în continuare.

Îndeplinirea obiectivelor strategice instituționale presupune în mod obligatoriu perfecționarea suportului logistic și, implicit, a rețelei sanitare pentru a asigura atât îndeplinirea în bune condiții a misiunilor specifice, o gestionare eficientă a resurselor avute la dispoziție, inclusiv prin asigurarea sănătății corespunzătoare pentru resursa umană.

Asigurarea succesului forțelor de ordine și siguranță publică în îndeplinirea misiunilor și a condițiilor minime de securitate a personalului, care să evite înregistrarea unor tragedii, sunt determinate și de gradul de asigurare a sănătății personalului ministerului și populației României.

În data 18.01.2024 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 1231/29 pentru implementarea proiectului „Sediul nou pentru Spitalul de Urgență al MAI «Prof. Dr. Dimitrie Gerota»” în cadrul P.N.R.R. - Componenta 12 Sănătate/Investiția 2 Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, investiția specifică: I2.1 - Infrastructură spitalicească publică nouă și investiția specifică: I2.2 - Echipamente și aparatură medicală, între Ministerul Sănătății și Spitalul MAI.


Valoarea totală a contractului este în suma de 2.040.142.140 lei, din care:

- 1.028.643.096 lei – reprezintă valoare eligibilă din PNRR/Componenta 12 – SĂNĂTATE/ținta 377/Investiția 2 – Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice / Construirea și/sau dotarea de noi unități medicale/spitale publice;

- 195.442.188 lei – reprezintă valoare TVA aferentă valorii eligibile din PNRR;

- 816.056.856 lei - reprezintă valoare contribuție proprie.

Conform prevederilor „Ghidului de finanțare pentru beneficiarii preselecțai în cadrul apelului de proiecte competitiv – Cod Apel: MS-0212, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12: Sănătate, Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.1 - Infrastructură spitalicească publică nouă și Investiția specifică: I2.2 - Echipamente și aparatură medicală Cod apel: MS-0212, punctul 2.8. Finanțarea în cadrul investiției”, **beneficiarul investiției trebuie să asigure din bugetul propriu valoarea contribuției proprii (40% din valoarea totală a contractului de finanțare, care**



reprezintă 816.057 mii lei).

Precizăm faptul că Spitalul de Urgență al M.A.I. «Prof. Dr. Dimitrie Gerota» este instituție publică finanțată integral din venituri proprii.

Potrivit art. 13 alin. (1) lit. a) din O.u.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, în bugetul de stat, prin bugetul coordonatorilor de reforme și/sau investiții se cuprind sumele reprezentând contravaloarea fondurilor europene, finanțare publică națională asigurată de la bugetul de stat, care nu poate depăși 25% din contravaloarea fondurilor europene, precum și TVA aferentă acestora, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 9 alin. (2) și art. 10.

Totodată, la momentul actual, actele normative în vigoare pe linia accesării unor fonduri pentru realizarea investiției menționate, respectiv O.u.G. nr. 124/2021 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2024 pentru aprobarea Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate și din împrumuturi contractate cu instituțiile financiare internaționale, nu au permis identificarea cu celeritate, cu sprijinul Ministerului Sănătății și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a surselor de finanțare pentru continuarea realizării obiectivului de investiții „Sediu nou pentru Spitalul de Urgență «Prof. Dr. Dimitrie Gerota»”.

Pentru proiectarea și execuția obiectivului de investiții, a fost încheiat contractul de achiziție publică nr.18 din data de 29.01.2025, în valoare de 1.240.571.360,24 lei fără TVA. cu Asocierea CCN ALTYAPI YATIRIMLARI VE INSAAT AS (Lider) – CNN YATIRIM HOLDING AS (asociat) în calitate de Antreprenor, părțile contractuale asumându-și ca termen de finalizare a obiectivului de investiții, data de 30.06.2026.

Totodată, este de menționat că termenul contractual respectă sarcina stabilită în ședința Guvernului din data de 27 iunie 2025, potrivit căreia în contractele de execuție ale



obiectivelor de investiții finanțate în cadrul PNRR, constructorii trebuie să își asume finalizarea proiectelor până în luna august 2026.

Precizăm că respectarea termenelor menționate mai sus este imperativă, în condițiile în care depășirea lor poate conduce atât la nerespectarea de către România a țințelor asumate prin PNRR și la pierderea finanțării acordate prin acest instrument, cât și la penalități stabilite potrivit clauzelor din contractul de lucrări.

Adițional, în data de 20.08.2024, a fost semnat contractul de achiziție publică nr. 482 de servicii de supraveghere a lucrărilor de construcții aferente obiectivului de investiții „Sediu nou pentru Spitalul de Urgență al MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”, în valoare de 8.909.530 lei cu TVA, cu Asocierea Amfora Construct Promanagement SRL (lider) cu Koltek Mûşavirlik A.Ş.(asociat) - Techno Vision Consulting SRL (asociat) – Darcom Energy Solutions SRL (asociat).

Până în prezent, în conformitate cu contractele sus menționate au fost emise un număr de 13 facturi în valoare de **89.265.355,98 lei**. În vederea achitării obligațiilor către furnizori au fost depuse cereri de transfer la Ministerul Sănătății. Sumele transferate de către Ministerul Sănătății susțin doar valoarea cheltuielilor eligibile aprobate prin bugetul proiectului (FEN și TVA la FEN) echivalentul a 60% din fiecare factură, urmând ca pentru susținerea diferenței de 40% reprezentând contribuție proprie să fie identificate surse de finanțare. Din totalul sumelor solicitate a fost transferată valoarea de 19.565.301,89 lei.

Concomitent cu diligențele depuse pentru identificarea fondurilor, există riscul de a fi percepute penalități și implicit de a fi suspendate lucrările de execuție conform clauzelor contractuale:

„Clauza 38 Suspendare

38.2 Suspendarea prin notificarea Antreprenorului - Dacă Supervizorul nu îndeplinește obligațiile prevăzute în subclauza 50.3 [Certificatul de Plată] sau dacă efectuarea unei plăți datorate de către Beneficiar în conformitate cu prevederile Contractului este întârziată cu cel puțin 45 de zile față de termenul-limită potrivit prevederilor subclauzei 50.4 [Plata], Antreprenorul va notifica Beneficiarul și va fi îndreptățit, după un termen de 30 de zile de la transmiterea notificării, să suspende execuția Lucrărilor sau să reducă ritmul de execuție, în conformitate cu cele prevăzute în notificare, până la data la care Antreprenorul va primi Certificatul de Plată sau plata, după caz, și în conformitate cu



	cele precizate în înștiințare.” În aceste condiții, pentru eliminarea riscului de a fi blocată implementarea proiectului, perceperea de penalități pentru facturile emise al căror termen de plată este deja expirat, precum și suspendarea lucrărilor, se impune identificarea și alocarea în regim de urgență a sumelor necesare acoperirii contribuției proprii.
2.3. Schimbări preconizate	Având în vedere importanța dispunerii de măsuri proactive care să contribuie la îndeplinirea priorităților instituționale, prin proiect se are în vedere completarea cadrului legal, în concordanță cu obiectivele strategice instituționale ale Ministerului Afacerilor Interne pentru asigurarea finanțării obiectivului de investiții „Sediu nou pentru Spitalul de Urgență «Prof. Dr. Dimitrie Gerota»”. Pentru asigurarea contribuției proprii pentru diferența de până la 40% din valoarea totală a contractului de finanțare, față de suma reprezentând până la 25% din contravaloarea fondurilor europene, precum și TVA aferentă acestora, cuprinsă în bugetul coordonatorilor de reforme și/sau investiții, una dintre soluțiile identificate este utilizarea sumei de 250.000 mii lei din excedentul activității finanțate integral din venituri proprii de confecționare și valorificare a plăcilor cu numere de înmatriculare cu fond reflectorizant, precum și aprovizionarea cu acestea în formă brută, înființată pe lângă Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, astfel: ▪ 40% din valoarea totală a contractului de finanțare: $40\% \times 2.040.142 \text{ mii lei} = 816.057 \text{ mii lei}$ ▪ 25% din contravaloarea fondurilor europene, precum și TVA aferentă acestora: $25\% \times (1.028.643 \text{ mii lei c/v fondurilor europene} + 195.442 \text{ mii lei TVA aferentă acestora}) = 306.021 \text{ mii lei}$ ▪ Necesar minim de asigurat de beneficiar: $816.057 \text{ mii lei} - 306.021 \text{ mii lei} = 510.036 \text{ mii lei}$ ▪ Sumă propusă a fi utilizată din excedentul activității finanțate integral din venituri proprii: 250.000 mii lei Proiectul de act normativ vizează: ✓ autorizarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”, pentru asigurarea contribuției proprii a beneficiarului obiectivului de investiții



	„Sediu nou pentru Spitalul de Urgență «Prof. Dr. Dimitrie Gerota»” din sumele provenite din excedentul activității finanțate integral din venituri proprii de confecționare și valorificare a plăcilor cu numere de înmatriculare cu fond reflectorizant, precum și aprovizionarea cu acestea în formă brută, înființată pe lângă Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, în limita sumei de 250.000 mii lei; ✓ instituirea unei derogări de la dispozițiile art. 68 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru virarea sumei de 250.000 mii lei din contul de excedent al anilor precedenți al activității finanțate integral din venituri proprii de confecționare și valorificare a plăcilor cu numere de înmatriculare cu fond reflectorizant, precum și aprovizionarea cu acestea în formă brută, în contul de venituri bugetare al Spitalului de Urgență «Prof. Dr. Dimitrie Gerota», corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.03 „Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent”; ✓ autorizarea Spitalului de Urgență «Prof. Dr. Dimitrie Gerota» să reporteze sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului 2025, pentru a fi utilizate cu aceeași destinație în anul următor, respectiv pentru asigurarea contribuției proprii a beneficiarului obiectivului de investiții „Sediu nou pentru Spitalul de Urgență «Prof. Dr. Dimitrie Gerota»”.
2.4. Alte informații	Statul român are obligația de a garanta și de a asigura cadrul legislativ pentru exercitarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor stabilite prin Constituția României, republicată, obligație care se realizează prin toate structurile sale administrative și prin instrumentele instituite în vederea sprijinirii autorităților administrației publice în dezvoltarea infrastructurii de sănătate. De asemenea, prin Strategia națională de sănătate pentru perioada 2023-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2023, se urmărește îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate prin investiții în imobile noi, modernizarea sau extinderea imobilelor existente, dotări cu aparatură medicală și alte dotări funcționale în cel puțin 100 de unități sanitare publice, pentru asigurarea unor servicii medicale esențiale pentru creșterea calității vieții în toate orașele, municipiile și județele din România. Asigurarea asistenței medicale, prin rețeaua sanitară a Ministerului Afacerilor Interne, în contextul limitării unor



cheltuieli bugetare pentru finanțarea unor contracte din cadrul Planului național de redresare și reziliență al României, contribuie la creșterea accesului populației la servicii medicale de calitate, creșterea eficacității serviciilor medicale, o mai bună adaptare a infrastructurii la noile cerințe tehnologice și asigurarea unor circuite funcționale și eficiente. Măsurile propuse sunt necesare pentru evitarea apariției unor blocaje în finanțarea obiectivului de investiții „Sediul nou pentru Spitalul de Urgență «Prof. Dr. Dimitrie Gerota»», precum și a finalizării în bune condiții a proiectelor finanțate din Planul național de redresare și reziliență al României, determinată de asigurarea cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării naționale, în contextul existenței riscului aplicării de corecții financiare la nivelul programelor operaționale aferente perioadei de programare.

Totodată, intervenția legislativă are caracter de urgență pentru ca soluția normativă să permită continuarea finanțării obiectivului de investiții „Sediul nou pentru Spitalul de Urgență «Prof. Dr. Dimitrie Gerota»», astfel încât lucrările de construcții începute să poată fi continuate fără apariția unor disfuncționalități în fluxul financiar și logistic necesar finalizării obiectivului de investiții.

Menționăm faptul că la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, au fost inițiate demersuri, în mod proactiv, pentru identificarea cotei de finanțare naționale, în prezent fiind imperios necesară derularea tuturor etapelor necesare astfel încât contractul să fie executat și să producă efecte.

Totodată, potrivit Comunicării către Parlamentul European și Consiliu – NextGenerationEU, COM(2025)310/04.06.2025 statele membre trebuie să accelereze implementarea Planurilor de Redresare și Reziliență pentru a respecta termenele stricte stabilite pentru anul 2026, astfel încât toate jaloanele și țintele să fie finalizate până la 31 august 2026. În perspectiva finalizării Mecanismului European de Redresare în anul 2026, orice întârziere înregistrată în implementarea proiectelor finanțate prin Planurile Naționale de Redresare și Reziliență de la nivelul Statelor Membre este de natură să genereze implicații financiare semnificative la nivelul bugetelor de stat și implicit al bugetului UE.

În acest context, orice depășire a graficului de execuție sau de renunțare la implementarea proiectului poate conduce la neîndeplinirea angajamentelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și la un impact financiar semnificativ asupra bugetului de stat ca urmare a faptului că lucrările realizate până în prezent riscă să nu-și producă




efectele scontate raportat la obiectivul final al proiectului, și în plus să afecteze bugetul național din cauza sincopelor din fluxul financiar și logistic, altul decât cel prevăzut pentru PNRR. În această situație, parte din cheltuielile realizate riscă să fie declarate neeligibile ca urmare a neîndeplinirii investiției la termenul prevăzut.

Prin urmare, având în vedere faptul că proiectul „Sediul nou pentru Spitalul de Urgență al MAI «Prof. Dr. Dimitrie Gerota»” din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență corespunde în continuare unei nevoi actuale de servicii în beneficiul cetățenilor și că neimplementarea acestei investiții esențiale pe termen lung poate afecta interesul public în ceea ce privește menținerea sănătății populației României, blocajele în finanțarea obiectivului de investiții „Sediul nou pentru Spitalul de Urgență al MAI «Prof. Dr. Dimitrie Gerota»” se impun a fi evitate prin acțiuni imediate, chiar și în regim de urgență.

Secțiunea a 3-a
Impactul socioeconomic

3.1. Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ	
3.2. Impactul social	
3.3. Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului	
3.4. Impactul macroeconomic	
3.4.1. Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici	
3.4.2. Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat	
3.5. Impactul asupra mediului de afaceri	
3.6. Impactul asupra mediului înconjurător	




3.7. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării	
3.8. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile	
3.9. Alte informații	

Secțiunea a 4-a


**Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informații
i cu privire la cheltuieli și venituri**

- în mii lei (RON) -


Indicatori	Anul curent 2025	Anul 2026	Anul 2027	Anul 2028	Anul 2029	Media pe cinci ani
1	2	3	4	5	6	7
4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:						
a) buget de stat, din acesta:						
(i) impozit pe profit						
(ii) impozit pe venit						
b) bugete locale:						
(i) impozit pe profit						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:						
(i) contribuții de asigurări						
d) alte tipuri de venituri						
4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:						



a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii						
b) bugete locale: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii	-	-	-	-	-	-
c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii	-	-	-	-	-	-
d) alte tipuri de cheltuieli						
4.3. Impact financiar, plus/minus, din care:						
a) buget de stat						
b) bugete locale						
4.4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						
4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						
4.6. Calcule detaliat privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						



4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: a) fișa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată; b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.	
4.8. Alte informații	Asigurarea finanțării publice naționale aferentă obiectivului de investiții „Sediul nou pentru Spitalul de Urgență «Prof. Dr. Dimitrie Gerota»” se realizează din sume provenite din excedentul activității finanțate integral din venituri proprii de confecționare și valorificare a plăcilor cu numere de înmatriculare cu fond reflectorizant, precum și aprovizionarea cu acestea în formă brută, înființată pe lângă Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, astfel că nu generează impact financiar asupra bugetului general consolidat.
Secțiunea a 5-a <i>Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare</i>	
5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ.	
5.2. Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice	
5.3. Conformitatea proiectului de	



act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE).	
5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE	
5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE	
5.4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene	
5.5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente asumate	
5.6. Alte informații	
Secțiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ	
6.1. Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative	
6.2. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate	
6.3. Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale	
6.4. Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative	
6.5. Informații privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării c) Consiliul Economic și Social d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi	Proiectul a fost avizat de Consiliul Legislativ prin avizul nr. 549/2025.
6.6. Alte informații	Proiectul a fost avizat de către Departamentul pentru Relația cu Parlamentul din cadrul Secretariatului General al Guvernului în conformitate cu dispozițiile art. 31 alin. (1) din Regulamentul privind



	procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.561/2009, prin Avizul nr. 103A/21.07.2025.
--	--

Secțiunea a 7-a
Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ

7.1. Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ	Proiectul de act normativ a fost elaborat cu îndeplinirea procedurii de consultare publică stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare. Proiectul de act normativ a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne la data de 10.07.2025. A fost stabilit un termen de 10 zile calendaristice calculat de la data publicării anunțului, pentru transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor persoanelor interesate cu privire la proiect.
7.2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice	
7.3. Alte informații.	

Secțiunea a 8-a
Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ

8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ	
8.2. Alte informații	



Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului pentru asigurarea finanțării obiectivului de investiții „Sediu nou pentru Spitalul de Urgență «Prof. Dr. Dimitrie Gerota»”.

PRIM-MINISTRU



ILIE-GAVRILOBOLBON

