



SG: 01.
06.01.2018

Către: Parlamentul României -Senat
Doamnei senator Dinu Nicoleta-Ramona

Ref: Întrebarea dumneavoastră transmisă de Ministerul pentru Relația cu Parlamentul prin adresa cu nr. 11300/2017

Stimată doamnă senator,

13.11

Ca urmare a întrebării formulate de dumneavoastră, transmisă prin adresa cu nr. 11300/2017, având ca obiect „Situție Cazinou Constanța”, vă comunicăm următoarele:

Compania Națională de Investiții S.A. a întreprins procedurile legale în ceea ce privește promovarea la finanțare și contractarea lucrărilor pentru reabilitarea obiectivului “Cazino Constanța”. Astfel, în anul 2014, Compania Națională de Investiții a procedat la actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Guvernului nr. 3/2012, în acest sens a fost emis Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 369/2015 și ulterior la lansarea procedurii de achiziție publică prin licitație deschisă pentru obiectivul: „Cazino Constanța”. În data de 08.05.2015 a fost publicat anunțul de participare nr. 159314/08.05.2015. Valoarea estimată a obiectivului de investiții a fost de 31.608.903,00 lei, fără TVA.

Procedura de achiziție publică s-a derulat pe parcursul a 10 luni de zile, timp în care au fost soluționate multiple contestații depuse de ofertanții participanți. Ultima din acest șir de contestații a fost soluționată de Curtea de Apel București, prin emiterea unei decizii de anulare a procedurii, astfel că la data de 28.04.2016, Compania Națională de Investiții a anulat din sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) procedura de atribuire.

La data de 28.04.2016 Compania Națională de Investiții CNI S.A. a demarat o nouă procedură de achiziție publică iar la data de 11.05.2016 a fost publicat anunțul de participare cu nr. 168128 stabilind ca dată limită de depunere a ofertelor, 27.06.2016. Această procedură de achiziție a fost contestată încă din etapa premergătoare deschiderii ofertelor, fapt ce a condus la suspendarea acesteia până la data de 21.06.2016. Data limită pentru depunerea ofertelor a fost 10.08.2016.

De la data demarării celei de-a doua proceduri de achiziție publică și până în prezent au trecut 18 luni și deși CNI a atribuit procedura de achiziție publică, multiplele contestații depuse și de această dată, fie la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, fie la Curtea de Apel București, blochează în continuare atribuirea acestui contract de lucrări. În acest moment se

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

așteaptă decizia Curții de Apel București privind ultima contestație înregistrată. În lipsa acestei decizii, CNI nu poate finaliza procedura de achiziție publică.

Contrar eforturilor depuse de CNI în realizarea acestui obiectiv, constatăm că ne aflăm în imposibilitatea continuării procedurii din cauza operatorilor economici care nu fac altceva decât să blocheze investiția, prin promovarea unor contestații care au același rezultat.

Compania Națională de Investiții, din cauza problemelor descrise mai sus, a pierdut 28 de luni, timp în care din păcate nu a putut atribui procedura pentru demararea lucrărilor la acest obiectiv de investiții.

În ceea ce privește modul de aplicare a prevederilor legale de derulare a procedurilor de achiziție publică, CNI nu a făcut altceva decât să deruleze procedurile de achiziție publică în conformitate cu legislația privind achizițiile publice, punând totodată în aplicare deciziile emise de forurile care au judecat contestațiile înregistrate, respectiv Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, Tribunalul București sau Curtea de Apel București.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene își exprimă, și pe această cale, totala deschidere și sincerul interes față de solicitările formulate de către membrii Parlamentului României, ca importantă resursă pentru optimizarea politicilor sale.

Cu stimă,

VICEPRIM-MINISTRU,

**MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE,**

PAUL STĂNESCU

