

EXPUNERE DE MOTIVE

Memorandumurile de finanțare PHARE stabilesc datele limită până la care pot fi încheiate contracte în cadrul programelor aprobate, precum și date limită până la care pot fi efectuate plățile.

Consecința necheltuirii fondurilor Phare contractate în interiorul perioadei de efectuare a plăților o constituie pierderea acestor sume.

Atunci când se prevede imposibilitatea încadrării în perioada de plată, pentru evitarea pierderii fondurilor, autoritățile de implementare solicită prelungirea acestei perioade printr-un Addendum la Memorandumul de finanțare.

Cele șase Addendumuri ratificate prin prezenta ordonanță de urgență vizează extinderea perioadelor de efectuare a plăților stabilite inițial prin Memorandumurile de finanțare.

Comisia Europeană a considerat întemeiate solicitările de extindere a perioadelor de plată și le-a prelungit astfel:

1. Programul Operațional de Țară, Phare 1996 - Planul de Restructurare a Căilor Ferate (RO 9604) - 20 de luni, până la 31 august 2004;
2. Programul național PHARE 1998 (RO 9803-RO 9807) - 9 luni, până la 30 martie 2003, pentru proiectul *Privatizarea sectorului de distribuție a energiei electrice*;
3. Programul național PHARE 1999 (RO 9905-RO 9908) – 7 luni, până la 30 iunie 2003, pentru proiecte în domeniile: justiție(RO 9905.01), concurență (RO 9906.02), privatizare (RO 9906.03), achiziții publice(RO 9907.03) și 11 luni, până la 31 octombrie 2003, pentru proiectul în domeniul managementului frontierei (RO 9907.01);
4. Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999 (RO 9910) – 11 luni, până la 30 noiembrie 2003, pentru proiectele de restructurare a căilor ferate (RO 9910.03) și a TAROM (RO 9910.04) și 6 luni, până la 30 iunie 2003, pentru proiectul de luptă împotriva corupției (RO 9910.05, componenta de twinning);

5. Programul PHARE 1999 de Cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria (RO 9912) – 6 luni, până la 30 iunie 2003, pentru componenta destinată Terminalului Aeroportului de mărfuri Arad (RO 9912.01.01);

6. Programul PHARE 1999 de reformă a protecției sociale și de implementare a acquis-ului în domeniul social – Consensus III (RO 9914) – 6 luni, până la 30 iunie 2003, pentru proiectul RO 9914.01.01.

Toate celelalte dispoziții ale Memorandumurilor de finanțare rămân neschimbate.

Față de cele prezentate mai sus, a fost întocmit proiectul de lege anexat, în vederea aprobării Ordonanței de urgență pentru ratificarea Addendumurilor la Memorandumurile de finanțare referitoare la Programul Operațional de Țară PHARE 1996, Programul național PHARE 1998, Programul național PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de Cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria, Programul PHARE 1999 de reformă a protecției sociale și de implementare a acquis-ului în domeniul social – Consensus III, pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare.


PRIM-MINISTRU



ADRIAN NĂSTASE