

PARLAMENTUL ROMÂNIEI



SENAT

Comisia economică, industrii și servicii
Nr.XVIII/407/19.12.2005

RAPORT

la proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului național de transport al gazelor naturale a unor localități în perioada mai 2004 - noiembrie 2005

Comisia economică, industrii și servicii, a fost sesizată cu adresa **L 729/2005** pentru dezbateră în fond a proiectului de lege, aceasta realizându-se în data de 21 decembrie a.c.

Din informațiile prezentate au fost reținute următoarele elemente principale:

Prin ordonanța de urgență nr. 33/2004 aprobată cu completări prin Legea nr. 322/2004 a fost aprobat Programul de dezvoltare a Sistemului Național de Transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localități în perioada mai 2004 – noiembrie 2005.

Programul prevede realizarea de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. a lucrărilor de investiții pentru construcția de conducte de transport în vederea alimentării cu gaze naturale a distribuțiilor nou înființate, în localitățile prevăzute în anexă, termenul final de punere în funcțiune a obiectivelor fiind noiembrie 2005.

Pentru obiectivele de la pozițiile 2-5 din anexă, lucrările de investiții au fost realizate cu respectarea termenelor prevăzute în anexă iar în ce privește obiectivele de la pozițiile 1 și 6, acestea prezintă întâzieri în execuție datorate unor motive obiective.

Astfel, datorită specificului terenului pentru obiectivul de la poziția 1- „ Alimentarea cu gaze naturale a localităților de pe direcția de consum

„Țânțăreni – Strehaia – Drobeta - Turnu Severin” proiectarea lucrărilor s-a realizat se greutăți mari în obținerea acordului proprietarilor pentru accesul la teren.

Obiectivul „ Alimentarea cu gaze naturale a municipiului Giurgiu și a comunelor Crevedia Mare, Bucșani, Clejani, Letea Nouă, Ghimpați, Schitu, Stoenеști și Frățești, amplasate pe direcția de consum Crevedia Mare – Giurgiu” (poziția 6 din anexă) prezintă întârzieri în execuție datorate, în principal, concesionării cu întârziere a serviciului de distribuție gaze naturale în zona delimitată (luna iulie 2005) precum și a schimbării soluției tehnice de alimentare cu gaze a municipiului Giurgiu, care prevede realizarea unei conducte de interconectare pe direcția Russe (Bulgaria) – Giurgiu (România). Soluția inițială pentru acest obiectiv avea în vedere realizarea unei conducte pe direcția de consum București – Giurgiu. Modificarea soluției tehnice are drept efect reducerea considerabilă a valorii lucrărilor de investiții, respectiv de la 15,8 milioane Euro la 3,4 milioane Euro.

Din aceste motive se impune decalarea termenelor de execuție pentru obiectivele prevăzute la punctele 1 și 6 din anexa la ordonanța de urgență, pentru lunile octombrie, respectiv decembrie 2006.

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, în unanimitate să întocmească **raport favorabil**, fără amendamente, pe care îl supun plenului Senatului pentru aprobare împreună cu proiectul de lege.

Menționăm că există avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei pentru privatizare și administrarea activelor statului și al Comisiei pentru buget, finanțe, activități bancare și piață de capital.

Prin natura reglementărilor sale proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și urmează să fie adoptat potrivit prevederilor art.76 alin.(2) din Constituția României.

Senatul este prima Cameră sesizată.

PREȘEDINTE

Senator Claudiu TĂNĂSESCU

SECRETAR

Senator Mihai ȚĂBULEAC