

1048 c



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR



MINISTRU

Nr. 2141 / 27.02.2018

Nr. 1789 / M.R.P.
Data 27.02.2018.

SG: 959
0503 2018

Către: Domnul senator Federeovici Doina - Elena

Referitor la: interpelarea formulată în ședința Senatului din data 05.02.2018

05.02.2018

Referitor la interpelarea dumneavoastră formulată în ședința Senatului din data 05.02.2018, înregistrată la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul sub nr. 1057/06.12.2017, transmisă spre soluționare Ministerului Apelor și Pădurilor, înregistrată sub nr. 2141/09.02.2018, vă comunic următoarele:

Obiectivul de investiții "Amenajarea complexă Vârfu Câmpului, județele Botoșani și Iași" este aprobat ca investiție publică semnificativă conform memorandumului "Aprobarea rezultatelor prioritizării proiectelor de investiții publice semnificative" aprobat de Guvern în data de 27 iulie 2017, indicatorii tehnico-economici fiind aprobați prin Hotărârea Guvernului nr. 446/2007.

Sursa de finanțare - Acordul Cadru de Împrumut F/P 1579(2006) BDCE s-a aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 163/2008.

În prezent, Ministerul Finanțelor Publice a inițiat și transmis spre avizare interministerială proiectul de hotărâre de Guvern pentru prelungirea termenului Acordului Cadru de Împrumut.

Valoarea totală actualizată a obiectivului de investiție este de 168.735 mii lei, din care s-au executat lucrări în valoare de 118.030 mii lei, până la 31.12.2017, valoarea lucrărilor rămase de executat fiind de 50.705 mii lei.

Pe perioada execuției lucrărilor datorită modificărilor legislative, a normativelor de proiectare, precum și a situațiilor apărute în teren, pentru finalizarea lucrărilor sunt necesare următoarele:

- trecerea lucrărilor de la clasa a III-a de importanță, la cât este în prezent, la clasa a II-a de importanță,
- asigurarea modernizării echipamentului hidromecanic precum și actualizarea valorii de achiziție a acestuia;
- asigurarea unor lucrări suplimentare datorate apariției unor eroziuni de mal (în amonte de încastrarea barajului, eroziuni care pun în pericol atât încastrarea acestuia cât și gospodăriile limitrofe);
- întocmirea documentațiilor pentru declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național.

MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

În acest scop, beneficiarul investiției a întreprins măsuri de actualizare a documentației tehnico-economice, respectiv reactualizare Studiului de Fezabilitate conform Hotărârii Guvernului 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, urmând a fi inițiate procedurile legale de re aprobare a indicatorilor tehnico economici ai investiției prin hotărâre de Guvern.

În anul 2018 se vor asigura surse de finanțare atât din bugetul propriu al Administrației Naționale „Apele Române” cât și din credit BDCE, astfel:

- 880 mii lei - surse proprii ANAR,
- 100 mii lei - proiectul FP 1579/2006 (BDCE).

Sumele alocate în 2018 vor fi destinate realizării următoarelor lucrări:

- obiect BARAJ FRONTAL MAL STANG : Foraje de verificare și umplere;
- masca de etanșare;
- parapet sparge val (terasamente și montaj);
- obiect BARAJ FRONTAL MAL DREPT;
- foraje de verificare și umplere.

Facem mențiunea că obiectivul de investiție “Amenajarea complexă Vârful Câmpului, județele Botoșani și Iași” nu este inclus în Lista proiectelor selectate în vederea finanțării din Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, având sursa de finanțare asigurată conform Acordului Cadru de Împrumut F/P 1579(2006) BDCE.

Cu deosebită stimă,

MINISTRU
IOAN DENES

